

**OPĆINA SKRAD**

**SKRAD, J.Blaževića-Blaža 8**

**OIB: 37326349433; MB: 2555514**

**Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» broj 90/11.) objavljuje se**

## **REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI**

### **I) Ugovori o javnoj nabavi**

<b>Redni broj</b>	<b>Broj objave/ Evidencijski broj nabave/predmet ugovora</b>	<b>Vrsta provedenog postupka</b>	<b>Datum sklapanja ugovora</b>	<b>Iznos sklopljenog ugovora (s PDV-om)</b>	<b>Razdoblje na koje je sklopljen ugovor</b>	<b>Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor</b>	<b>Datum konačnog izvršenja ugovora</b>	<b>Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (s PDV-om)</b>
1.	N-02-V-111916-260508 EV-3 Izvođenje radova na rekonstrukciji automatske kuglane u Skradu	Otvoreni postupak	12.07.2008.g.	582.995,06 kn	30 dana	Reimer-Dragaš šport d.o.o. Zagreb, Kranjčevićeva 2	12.08.2008.g.	582.995,06 kn
2.	N-16-M-111928-260508 EV-4 Izrada betonskih okvira dvostrukih grobnih mjesta na groblju u Skradu	Otvoreni postupak	10.07.2008.g.	149.450,00 kn	Do 31.07.2008.g.	Goring d.o.o. Ravna Gora, B.Markovića 18	31.07.2008.g.	149.450,00 kn

3.	N-16-M-126615-080710 01/10 Izrada Urbanističkog plana uređenja (UPU 4) – poslovna namjena – zona (K1) u Veliko Selce - Podstena	otvoreni postupak	20.08.2010.g.	68.880,00 kn	8 mjeseci	Arheo d.o.o. Zagreb, Avenija Dubrovnik 6	20.04.2011.g.	68.880,00 kn
4.	N-02-V-126463-290611 E1/11 Izvođenje radova na modernizaciji javne rasvjete u Općini Skrad	Otvoreni postupak	19.09.2011.g.	576.375,54 kn	60 dana	Zajednica ponuditelja: Gradatin d.o.o. Sesvete i Rotor d.o.o. Bjelovar	19.11.2011.g.	576.375,54 kn
5.	N-16-M-130140-220711 E2/11 Izvođenje radova na izradi ogradno-potpornog zida u Skradu	Otvoreni postupak	12.09.2011.g.	110.653,26 kn	60 dana	V.D.I. d.o.o. Rijeka, Ede Starca 10	14.10.2011.g.	109.696,18 kn
6.	N-16-M-1358911-140911 E3/11 Izvođenje radova na izradi i montaži mlinskog mehanizma – mlin na izvoru rijeke Dobre u Skradu	Otvoreni postupak	03.10.2011.g.	243.970,50 kn	60 dana	F&F d.o.o. Rijeka, Žabica 2	03.12.2011.g.	245.089,50 kn
7.	N-16-M-138521-051011 E4/11 Izvođenje radova na sanaciji nerazvrstanih cesta na području Općine Skrad	Otvoreni postupak	08.11.2011.g.	305.870,25 kn	60 dana	Elektro-voda d.o.o. Cres, Peškera 2	07.01.2012.g.	303.410,25 kn
8.	2012/S 002-0051565 MV 01/2012 Radovi na obnovi fasade Doma kulture u Skradu	Otvoreni postupak	05.11.2012.g.	180.263,55	Do 31.12.2012.g.	Tehnocolor d.o.o. Đakovo, A.Starčevića 245		



U Skradu, 06. svibnja 2013.

(Podaci objavljeni zaključno s 01.05.2013.g.)

Referent za opće i administrativne poslove

Anita Rački