

	SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SKRAD	
Skrad, 19. prosinac 2016.	Broj 07/2016	Godina: 2016
IZDAVAČ: Općina Skrad UREDNIŠTVO: 51311 Skrad, Josipa Blaževića Blaža 8, Tel./Fax.: 051/810-680 WEB: www.skrad.hr E-MAIL: opcina.skrad@ri.t-com.hr ODGOVORNI UREDNIK: Damir Grgurić dipl.ing. IZLAZI: Po potrebi		

S A D R Ź A J

II. Općinsko vijeće

Stranica

- | | |
|---|-----|
| 21. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Skrad za projekt
"Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Hlevci –Mrzla kosa" na k.č.br.8929 k.o. Divjake | 158 |
| 22. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad | 171 |

21.

Na temelju članka 16. stavka 13. Pravilnika o provedbi Mjere 07 („Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“ broj 71/16) i članka 32. Statuta Općine Skrad („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/13, 28/13 i 8/14), Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 16. prosinca 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Skrad za projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Hlevci – Mrzla kosa“ na k.č.br. 8929 k.o. Divjake

Članak 1.

Ovom se Odlukom daje suglasnost za provedbu ulaganja u projekt korisnika Općine Skrad, J.Blaževića-Blaža 8, 51311 Skrad, OIB: 37326349433, pod nazivom „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Hlevci – Mrzla kosa na k.č.br. 8929 k.o. Divjake.

Suglasnost se daje u svrhu prijave na natječaj koji je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila u „Narodnim novinama“ broj 100/16 za provedbu Podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ – provedba tipa operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“, a sve to unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke čini Prilog sa stavkama propisanim odredbom članka 16. stavka 13. Pravilnika o provedbi mjere 07 („Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“ broj 71/16).

Članak 3.

Ovom Odlukom ovlašćuje se općinski načelnik Općine Skrad na potpisivanje i ovjeravanje svih izjava i drugih jednostranih očitovanja te sklapanje pravnih poslova potrebnih kako za prijavu na natječaj naveden u članku 1. stavku 2. ove Odluke; tako i za provedbu samog projekta.

Obavljanje svih stručnih i administrativno-tehničkih poslova vezanih uz prijavu na natječaj naveden u članku 1. stavku 2. ove Odluke i provedbu projekta nalaže se Jedinostvenom upravnom odjelu Općine, time da će se za izvršavanje pojedinih poslova koji zahtijevaju posebno stručno znanje i kompetencije, angažirati vanjski suradnici.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Skrad“.

KLASA: 340-01/16-01/4
URBROJ: 2112/04-01-16-25
Skrad, 16. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Ivan Crnković, bacc.ing.sec., v.r.

PRILOG**UZ ODLUKU PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE (KLASA: 340-01/16-01/4 URBROJ: 2112/04-16-01-23) UNUTAR MJERE 07 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020****OPIS PROJEKTA/OPERACIJE****1. NAZIV PROJEKTA/OPERACIJE**

(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta)

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste HLEVCI – MRZLA KOSA na k.č. 8929 k.o. Divjake

2. KORISNIK PROJEKTA/OPERACIJE**2.1. NAZIV KORISNIKA**

Općina Skrad

2.2. ADRESA KORISNIKA

Josipa Blaževića-Blaža 8
51311 Skrad

2.3. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

Načelnik Damir Grgurić; opcina.skrad@ri.t-com.hr

2.4. KONTAKT

Igor Bukovac; opcina.skrad@ri.t-com.hr

3. OPIS PROJEKTA/OPERACIJE**3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT/OPERACIJA PRIJAVLJUJE**

(navesti podmjeru/tip operacije unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu)

3.1.1. PODMJERA

7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije

3.1.2. TIP OPERACIJE

7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta

3.2. MJESTO PROVEDBE**3.2.1. ŽUPANIJA**

Primorsko goranska županija

3.2.2. GRAD/OPĆINA

Općina Skrad

3.2.3. NASELJE/NASELJA

Hlevci

3.3. CILJEVI PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta/operacije; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

- poboljšanje cestovne infrastrukture i povećanje sigurnosti u prometu, te olakšan promet
- poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti kroz poboljšanje životnih uvjeta, doprinos atraktivnosti naselja Hlevci i njegovom razvojnom potencijalu za gospodarske aktivnosti te razvoj novih radnih mjesta, prvenstveno kroz razvoj turizma i poljoprivrede
- bolji uvjeti za bavljenje šumarstvom u smislu bolje prometne infrastrukture kojom se prevoze stabla
- poboljšanje gospodarskih, zemljopisnih i demografskih uvjeti koji se odnose na udaljenost, smanjenje stanovništva, starenje, društvenu izolaciju koje nepovoljno utječu na živote ljudi
- gospodarsko oživljavanje područja naselja Hlevci i promicanje društvene uključenosti, smanjenje siromaštva, te poboljšanje uvjeta života i razvoj privlačnosti naselja kao životne sredine i potencijala razvoja naselja Hlevci i šire

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Očekivani rezultati projekta biti će:

Rekonstruirati će se i asfaltirati postojeća cesta Hlevci – Mrzla Kosa na k.č. 8929 k.o. Divjake duljine 665 m i dvostrane bankine širine 0,50 m.

Poboljšati će se gospodarski, zemljopisni i demografski uvjeti jer će se ostvariti kvalitetna prometna veza sa između naselja Hlevci i naselja Mrzla Kosa

Doprinijeti će smanjenju poteškoća ruralnog stanovništva naselja Hlevci zbog udaljenosti od gospodarskih središta i usluga kao što su obrazovne i kulturne usluge i sportski sadržaja i sadržaja za slobodno vrijeme ali i javne i gospodarske usluge koje pružaju okolna naselja

Cesta će spajati neizgrađenu zonu VN1 – vikend naselje s cestom Ravna Gora-Hlevci te će budućim korisnicima biti od velike važnosti imati asfaltiran kolnik ne bi li se izbjegli kvarovi na motornim vozilima

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)

Provedba ulaganja planira se u trajanju od 18 mjeseci (6 mjeseci javna nabava i 12 mjeseci provedba i dovršenje ulaganja).

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta/operacije; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Glavne aktivnosti projekta nakon prijave projekta su:

Nerazvrstana cesta Hlevci – Mrlza Kosa

Aktivnosti prije donošenja Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava	
a	Glavni projekt - izrađen je
b	Građevinska dozvola - dobivena je
c	Priprema dokumentacije za natječaj - u tijeku
d	Dobivanje suglasnosti vijeća - u pripremi
e	Prijava projekta na natječaj - u pripremi

Aktivnosti provedbe ulaganja	
1	Priprema i provedba javne nabave
2	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste
3	Nadzor nad izgradnjom
4	Dobivanje uporabne dozvole i stavljanje ulaganja u funkciju
5	Podnošenje zahtjeva za isplatu - dovršenje ulaganja
6	Promidžba i vidljivost - informiranje javnosti da se projekt financira EU sredstvima
7	Upravljanje projektom

3.7. AKT ZA GRAĐENJE I GLAVNI PROJEKT

3.7.1. AKT ZA GRAĐENJE

(navesti naziv, broj i ovlašteno tijelo koje je izdalo pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi važeći akt kojim se odobrava građenje sukladno posebnim propisima koji uređuju područje gradnje; navedeno se ne odnosi na ulaganje u građenje građevine za koju se ne izdaje akt za građenje)

Za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Hlevci – Mrlza Kosa izdana je Građevinska dozvola dana 01.10.2016. od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Delnice, Klasa: UP/I-361-03/16-06/26; Urbroj: 2170/1-03-03/4-16-6.

3.7.2. GLAVNI PROJEKT

(navesti naziv, oznaku i datum Glavnog projekta te ime i prezime glavnog projektanta)

Naziv glavnog projekta je Rekonstrukcija nerazvrstane ceste HLEVCI – MRZLA KOSA na k.č. 8929 k.o. Divjake.

Oznaka projekta: Z-08/16

Datum glavnog projekta: Ožujak, 2016

Ime i prezime glavnog projektanta: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad.

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom "Procjena troškova projekta" iz točke 5.2.)

Stavke projekta	Bez PDV-a	Sa PDV-om
Troškovi projekatnata	25.000,00	31.250,00
Troškovi izrade geodetskog elaborata	2.800,00	3.500,00
Troškovi izrade poslovnog plana/elaborata za suglasnost vijeća 2%	14.500,00	18.125,00
Troškovi pripreme dokumentacije 2%	14.500,00	18.125,00
Izvođenje radova rekonstrukcije	725.000,00	906.250,00
Usluge nadzora	21.750,00	27.187,50
UKUPNO	803.550,00	1.004.437,50

Opći troškovi sa PDV-om	98.187,50
Izrada glavnoga projekta	31.250,00
Geodetske usluge	3.500,00
Troškovi izrade poslovnog plana/elaborata za suglasnost vijeća 2%	18.125,00
Troškovi pripreme dokumentacije 2%	18.125,00
Usuge nadzora	27.187,50
Prihvatljivi opći troškovi po pravilniku 20.000 EUR	150.136,00
Neprihvatljivi opći troškovi po pravilniku	18.125,00
Sveukupno projekt	1.004.437,50
Neprihvatljivi dio općih toškova po Pravilniku o Mjeri 7	18.125,00

Prihvatljivi dio projekta sa PDVom	986.312,50
Ukupno u EUR	131.389,21

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA

(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt/operaciju do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Sukladno članku 23. stavak 1. Pravilnika aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici "Procjena troškova projekta" iz točke 5.2. U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja Zahtjeva za potporu navesti: "Aktivnosti građenja nisu započele")

"Aktivnosti građenja nisu započele"

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA/OPERACIJE

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta/operacije)

Krajnjim korisnikom ovog projekta smatraju turisti i drugih posjetitelja koji će lakše i sigurnije prometovati ovim područjem.

Ovaj je projekt također usmjeren na ciljnu skupinu lokalnog stanovništva koje prometuje svakodnevno na posao i gospodarski subjekti koji će novom cestom dobiti bolje uvijete komunikacije i prijevoza. Posebna ciljna skupina su poljoprivrednici i drugi gospodarstvenici koji prometuju traktorima i prikolicama te drugim prijevoznim sredstvima. Ciljna skupina su i stanovnici vikend naselja koje će biti izgrađeno, a do kojeg predmetna cesta vodi.

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti na koji način će ciljevi projekta/operacije i očekivani rezultati projekta/operacije doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta/operacije odnosno koji su pozitivni efekti za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Projektom asfaltiranja nerazvrstane ceste Hlevci – Mrzla Kosa ostvaruje se društvenu opravdanost ulaganja jer će ciljevi projekta rekonstrukcije nerazvrstane ceste Hlevci – Mrzla Kosa i očekivani rezultati projekta doprinijeti naselju Hlevci, Općini Skrad i šire značajne društvene koristi i doprinijeti će u pozitivnim efektima za ciljane skupine i krajnje korisnike kako slijedi:

Sve ciljne skupine, svi stanovnici naselja Hlevci i Općine Skrad - lokalno stanovništvo - koje prometuje svakodnevno na posao i gospodarski subjekti koji će novom cestom dobiti bolje uvijete komunikacije i prijevoza, poljoprivrednici koji će koristiti predmetnu cestu i koji prometuju traktorima i prikolicama do svojih obradivih površina, investitori zainteresirani za ulaganje u turizam, budući stanovnici vikend naselja, svi prolaznici i korisnici nerazvrstane ceste Hlevci – Mrzla.

Razvoj i unapređenje sustava cestovnog prometa Općine Skrad preduvjet je za razvoj svih djelatnosti. Nerazvrstane ceste od presudne su važnosti Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja su gotovo ovisna o njima, a njihovim uređenjem postigao bi se bitan

pomak u razvoju cjelokupnog ruralnog područja toga kraja. Rekonstrukcijom nerazvrstanih cesta postigao bi se razvoj i poboljšanje osnovne infrastrukture, potaknula gospodarska i socijalna aktivnost i poboljšali ruralni životni i radni uvjeti. Samim poboljšanjem cesta koje vode do poljoprivrednih površina dat će novi zamah u proizvodnji te postaviti puno bolje temeljne uvjete za bavljenje poljoprivredom. Na području Općine djeluje mnogo Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te je to u većini i temeljna djelatnost na području Općine. Ulaganjem u ovaj projekt Općina želi potaknuti brži razvoj samih Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Također ovim ulaganjima će se napraviti bolje pretpostavke da mladi sa područja Općine ostanu te se nastave baviti poljoprivredom. Rekonstrukcijom i uređenjem nerazvrstanih cesta postići će se novi životni uvjeti. Uz navedene razloge postoji mnogo indirektnih stvari koje će se uređenjem nerazvrstanih cesta te jačanjem poljoprivrede poboljšati.

Zacrtanim ciljem postići će se povećanje razine sigurnosti u prometu. Sudionik u prometu je najvažnija karika u lancu sigurnosti prometa na cestama, bez obzira na primijenjene tehničke mjere i efikasnost politike. Sigurnost prometa na cestama ovisi prvenstveno o ponašanju sudionika u prometu. Zbog toga su, odgoj, obrazovanje i primjena i usuglašavanje zakona osnova za postizanje cilja. Sustav sigurnosti na cestama mora uzeti u obzir i mogućnost ljudske pogreške i neprihvatljivog ponašanja i pokušati ga ispraviti koliko je to moguće. Iz tog razloga, ostali čimbenici sigurnosti kao što su vozila i cestovna infrastruktura, trebaju biti u mogućnosti ispraviti ljudsku pogrešku. Cestovna infrastruktura je uz vozača i vozilo glavni faktor sigurnosti cestovnog prometa. Bez obzira na postojeće brojčane pokazatelje, koji ukazuju na vrlo mali postotak prometnih nesreća kojima je uzrok bio neki nedostatak na prometnici, jasno je da dobro projektirane, kvalitetno izgrađene i adekvatno održavane ceste imaju velik utjecaj na stanje sigurnosti cestovnog prometa.

Osim toga zacrtani cilj omogućiti će povećanje pristupačnosti naselja. Naime, veća kohezija prostora, preko razvoja i usavršavanja mreža infrastrukture unutar Općine Skrad, odnosno povećanje stupnja pristupačnosti infrastrukturi za sve stanovnike sela i gradskih naselja. Povećanje pristupačnosti tehničkoj i socijalnoj infrastrukturi i preko nje, povezivanje pojedinih točaka i zona kao i bržeg protoka ljudi i informacija, predstavlja primarni zadatak za unapređenje Općine Skrad i njegove konkurentnosti u okruženju.

Krajnjim korisnikom ovog projekta smatraju turisti i drugih posjetitelja koji će lakše i sigurnije prometovati ovim područjem.

5. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA I PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA

5.1. PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta/operacije u skladu s nazivima i iznosima troškova iz Procjene troškova projekta iz točke 5.2.)

Ukupno su planirana sredstva sa PDV-om za provedbu ulaganja u iznosu od 1.004.437,50 HRK.

Nakon provedenog ulaganja planirano je da će iz bespovratnih sredstava biti ukupno isfinancirano 986.312,50 kn a da će iznos od 18.125,00 kn biti isfinanciran iz vlastitih sredstava.

Do isplate bespovratnih sredstava koja se vrše metodom nadoknade u mogućim isplatama u tri rate biti će potrebno isfinancirati projekt, a za to se planira uzeti kredit HBOR-a sa rokom na 2 godine koji će se vratiti odmah po dobivanju svih bespovratnih sredstava nakon provedbe ulaganja. Bez obzira što je projekt planiran na 18 mjeseci kredit će se uzeti na 24 mjeseca radi vremenske rezerve, a vratiti će se odmah po dobivanju svih bespovratnih sredstava, dakle moguće i ranije od krajnjeg roka povrata. HBOR ima posebnu kreditnu liniju za financiranje

projekata koji se financiraju EU sredstvima sa 3% kamata pa je za procijeniti da će ukupan trošak kamata biti najviše 2 godine x 30.000,00 kn (vjerojatno i manje ako bude takva dinamika provedbe projekta i financiranja troškova projekta). Kamata će se u cijelosti osigurati u općinskom proračunu u 2017.g. – 7.500,00 kn (pola godine) ; u 2018.g. – 15.000,00 kn i u 2019.g. 7.500,00 kn (pola godine).

Isplatu bespovratnih sredstava zatražiti će se u tri rate i to će omogućiti povoljnije financiranje projekta, odnosno neće trebati isfinancirati cijeli iznos odjednom nego će se kroz podnošenje zahtijeva za isplatu u tijeku provedbe projekta dobiti dio bespovratnih sredstva (tri rate) kojima će se djelomično isfinancirati projekt. S obzirom na takvu financijsku konstrukciju procjenjujemo da će biti dovoljno 533.187,50 HRK kredita HBOR-a da bi se projekt mogao isfinancirati u cijelosti i provesti bez poteškoća do konačnog dovršenja.

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Hlevci - Mrzla kosa																							
R. BR.	PLANIRANI TROŠKOVI PROJEKTA	Iznos u kn bez PDV	PDV	Iznos u kn sa PDV	1. GODINA																		UKUPNO
					MJESECI												2. GODINA						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Troškovi projektanata	25.000,00	6.250,00	31.250,00	31.250,00																31.250,00		
2	Troškovi izrade geodetskog plana	2.800,00	700,00	3.500,00	3.500,00																3.500,00		
3	Troškovi izrade poslovnog plana/elaborata za suglasnost vijeća 2%	14.500,00	3.625,00	18.125,00	18.125,00																18.125,00		
4	Troškovi pripreme dokumenata	14.500,00	3.625,00	18.125,00	18.125,00																18.125,00		
6	Izvođenje radova rekonstrukcije	725.000,00	181.250,00	906.250,00							75.520,83	75.520,83	75.520,83	75.520,83	75.520,83	75.520,83	75.520,83	75.520,83	75.520,83	75.520,83	906.250,00		
8	Usluge nadzora	21.750,00	5.437,50	27.187,50										9.062,50						9.062,50	27.187,50		
	UKUPNO	803.550,00	200.887,50	1.004.437,50	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.520,83	75.520,83	75.520,83	84.583,33	75.520,83	75.520,83	75.520,83	84.583,33	75.520,83	75.520,83	84.583,33	1.004.437,50	
	Procjena potrebnih kreditnih sredstava HBOR-a za provedbu investicije	297.562,50	235.625,00	533.187,50										297.562,50	1. Zahtijev za isplatu					395.729,17	1. Zahtijev za isplatu	311.145,83	1. Zahtijev za isplatu
	Ukupno prihvatljiva ulaganja		999.944,85	986.312,50																		18.125,00	Umanjenje za neprihvatljive opće troškove iznad 20.000 EUR po Pravilniku
	Ukupno neprihvatljiva ulaganja			18.125,00																		293.020,83	Za isplatu

5.2. PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA

(popuniti tablicu "PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA")

	PLANIRANI TROŠKOVI PROJEKTA (Kratki opis/naziv troška)	PROCIJENJENI IZNOS BEZ PDV- a kn	IZNOS PDV-a kn	UKUPNI PROCIJENJENI IZNOS S PDV-om kn
			(Upisuje korisnik kojemu je PDV prihvatljiv za prijavljeni trošak, to jest korisnik koji nema pravo na odbitak PDV-a. Ako korisniku PDV nije prihvatljiv, upisati 0,00)	(Iznos iz ovog stupca je zbroj iznosa iz stupca 3 i iznosa PDV-a iz stupca 4. Ukoliko korisniku PDV nije prihvatljiv, u stupac 5. prepišite iznos iz stupca 3.)
1	2	3	4	5
I. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI				
A	Građenje <i>Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova A.1. + A.2. + ...</i>			906.250,00
A.1.	Građenje nerazvrstane ceste	725.000,00	181.250,00	906.250,00
A.2.				
A.3.				
B	Prihvatljivi nematerijalni troškovi <i>Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova B.1. + B.2. + ...</i>			0,00
B.1.				
B.2.				
B.3.				
C	Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova <i>Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova A + B</i>			906.250,00
D	Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj <i>Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova D.1. + D.2. + ...</i>			18.125,00
D.1.	Priprema dokumentacije za natječaj	14.500,00	3.625,00	18.125,00
D.2.				
D.3.				
E	Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj <i>Pojašnjenje: troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj prihvatljivi su u iznosu do 2% od Ukupnog iznosa prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda C ali ne više od 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda C s 0,02 (to jest 2%); preračunajte u kune iznos od 10.000 eura prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu; web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/index_en.cfm; usporedite dobivene iznose s iznosom iz reda D (Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj) i upišite najmanji iznos.</i>			18.125,00
F	Troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave <i>Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova F.1. + F.2. + ...</i>			80,062,50
F.1.	Troškovi projektiranja	25.000,00	6.250,00	31.250,00
F.2.	Troškovi izrade geodetskog elaborata	2.800,00	700,00	3.500,00
F.3.	Troškovi izrade elaborata/opisa projekta	14.500,00	3.625,00	18.125,00
F.3.	Troškovi nadzora	21.750,00	5.437,50	27.187,50

G	<p>Prihvatljivi iznos troškova pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave</p> <p><i>Pojašnjenje: troškovi pripreme projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave prihvatljivi su u iznosu koji čini razliku između gornje granice od 10% od Ukupnog iznosa prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda C i troškova navedenih u redu E (Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj). Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda C s 0,10 (to jest 10%) te od dobivenog umnoška oduzmite iznos iz reda E (Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj); dobivenu razliku usporedite s iznosom iz reda F te upišite manji iznos.</i></p>	61.937,50
H	<p>Ukupni iznos prihvatljivih općih troškova</p> <p><i>Pojašnjenje: opći troškovi prihvatljivi su u maksimalnom iznosu od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu; web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/index_en.cfm. Zbrojite iznose iz redova E i G; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti te upišite manji iznos.</i></p>	80.062,50
I	<p>Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja (min. 30.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti)</p> <p><i>Pojašnjenje: najviši iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu; web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/index_en.cfm. Zbrojiti iznose iz redova C + H; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti te upišite manji iznos.</i></p>	986.312,50
J	<p>Iznos primljene/dodijeljene javne potpore za iste troškove</p> <p><i>Pojašnjenje: ukoliko je korisnik primio/ostvario javnu potporu za iste troškove (članak 23. stavak 12 Pravilnika), upisati iznos primljene/dodijeljene javne potpore.</i></p>	0,00
K	<p>Iznos potpore prema procijenjenom iznosu prihvatljivog ulaganja (min. 30.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti)</p> <p><i>Pojašnjenje: najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu; web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/index_en.cfm. Pomnožiti iznos iz reda I s intenzitetom potpore (100 %); od dobivenog iznosa (umnoška) oduzeti iznos primljene/dodijeljene javne potpore za iste troškove iz reda J.</i></p>	986.312,50
L	<p>Iznos potpore iz proračuna EU (85% ukupnog iznosa potpore)</p> <p><i>Pojašnjenje: pomnožiti iznos potpore iz reda K sa 0,85</i></p>	838.365,63
M	<p>Iznos potpore iz proračuna Republike Hrvatske (15% ukupnog iznosa potpore)</p> <p><i>Pojašnjenje: pomnožiti iznos potpore iz reda K sa 0,15</i></p>	147.946,87
II. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI		
N	<p>Ukupni iznos neprihvatljivih troškova</p> <p><i>Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova N.1. + N.2. + ...</i></p> <p><i>Neprihvatljivi troškovi su sastavni dio projekta/operacije koji ne mogu biti sufinancirani iz EPFRR. Pod neprihvatljivim troškovima potrebno je navesti na primjer troškove građenja za predmetno ulaganje nastale/izvršene prije podnošenja Zahtjeva za potporu, troškove građenja ostalih nerazvrstanih cesta kada se projekt/operacija odnosi na građenje više nerazvrstanih cesta, a prihvatljivo je za financiranje - građenje samo jedne nerazvrstane ceste, kamate na kredit za predmetno ulaganje, trošak PDV-a ukoliko korisniku PDV nije prihvatljiv te ostale troškove koji su sastavni dio projekta/operacije, a koji sukladno Pravilniku i Listi prihvatljivih troškova nisu prihvatljivi.</i></p>	0,00
N.1.		
N.2.		

N.3.			
III. UKUPNI IZNOS PROJEKTA I VLASTITIH SREDSTAVA			
O	Ukupni iznos projekta <i>Pojašnjenje: najviši iznos vrijednosti projekta za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 1.250.000 eura u kunskoj protivvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu; web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/index_en.cfm. Zbrojiti iznose iz redova C + D + F + N; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 1.250.000 eura u kunskoj protivvrijednosti.</i>	1.004.437,50	
P	Iznos vlastitih sredstava <i>Pojašnjenje: od ukupnog iznosa projekta iz reda O oduzeti iznos potpore iz reda K.</i>	18.125,00	

6. LJUDSKI KAPACITET KORISNIKA

(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekata/operacija, broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta/operacije; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom/operacijom ili pravnu osobu koja će održavati/upravljati realiziranim projektom/operacijom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)

Tim za provedbu projekta Rekonstrukcija nerazvrstane ceste HLEVCI – MRZLA KOSA na k.č. 8929 k.o. Divjake sastoji se od slijedećih članova:

Damir Grgurić, obrazovanje završava na Šumarskom Fakultetu u Zagrebu nakon čega se zapošljava u upravi Hrvatskih šuma u Delnicama u periodu od 1989. godine do 1994. godine. 1994. godine pokreće vlastitu tvrtku za sječu i vuču drvnih sortimenata. 1997. godine se vraća u Upravu šuma Delnice gdje ostaje do 2009. godine kada dolazi na funkciju načelnika u Općini Skrad. G. Grgurić ima dovoljno iskustva u provedbi sličnih projekata te njegovo vodstvo garantira dobar rezultat predmetnog projekta.

Igor Bukovac; obrazovanje završava u Rijeci gdje stječe zvanje građevinskog inženjera (bacc.ing.aedif.) od 2006 godine radi na mjestu komunalnog referenta u Općini Skrad. Njegova stručnost u području građevine doprinijeti će uspješnosti predmetnog projekta.

Anita Rački, obrazovanje završava u Srednjoj ekonomskoj školi u Karlovcu. Nakon završenog obrazovanja zapošljava se u poduzeću „Špalj“ u Ravnoj Gori. Od 1995. godine do 1998. godine članica je Uprave šuma Delnice nakon čega se na kratko vrijeme zapošljava u poduzeću „Fis Valuta“ d.o.o. sa Krka. Od 1999. godine do 2001. godine ponovno se zapošljava u Upravi šuma Delnice te se 2001. godine zapošljava na mjestu administrativnog referenta u Općini Skrad. Veliko iskustvo na brojnim radnim mjestima doprinijeti će da tijek projekta teče neprekinuto.

Stevo Žufić, dipl.oec. iz Poreča. Kao konzultant stručnjak za EU fondove i poslove poslovnog savjetovanja direktor je konzultantskog društva Adria Bonus d.o.o. iz Poreča. Društvo je do sada provelo preko 100 različitih projekata. Ima velika iskustva u ruralnom razvoju, posebno u IPARD programu u kojem je vodio oko 45 različita IPARD projekata, od čega dobar dio projekata za općine i gradove (odvodnja i nerazvrstane ceste). Stevo Žufić će doprinijeti da se projekt u cijelosti vodi kako je uobičajeno za sve EU projekte, posebno u skladu Pravilnikom i natječajnom dokumentacijom za Podmjeru 7.2. Programa ruralnog razvoja 2014-2020. Koji pokriva projekte kao što rekonstrukcija nerazvrstanih cesta. Konzultant poznaje poslovanje lokalne samouprave jer je i sam bio na vodećim pozicijama u Gradu Poreču i Istarskoj županiji

pa je uz iskustvo na provedbi EU projekata to dodatna garancija uspješne provedbe ovoga projekta.

Općina Skrad ima i druge provedbene kapacitete za provedbu istih ili sličnih projekata, posebno stručne i iskusne djelatnike koji rade u općini, a koji se uključuju u projekte ovisno o potrebi pojedinih projekata.

Općina Skrad ima velika iskustva i provedbene kapacitete za provedbu istih ili sličnih projekata jer stalno provodi razne komunalne projekte. Projekti koje je Općine Skrad provela zadnjih godina su:

- 1) rekonstrukcija kolničke konstrukcije dijela nerazvrstane ceste Sleme Skradsko-Žrnovac – IPARD program mjera 301 – rekonstrukcija postojeće ceste Sleme Skradsko-Žrnovac obuhvaća radove na kolničkoj konstrukciji završno s asfaltiranjem (700.000,00 kn; 2015.g.)
- 2) obnova fasade na objektu Doma kulture u Skradu – obnova fasade u smislu toplinske zaštite (220.000,00 kn; 2012.g.)
- 3) nabavka e-bicikla – razvoj turizma (120.000,00; 2015.g.)
- 4) izgradnja potpornog zida na gornjem parkiralištu u Skradu – (67.000,00 kn; 2015.g.)
- 5) obnova mostova i staza u izletištu Zeleni vir – (75.000,00 kn; 2016.g.)

7. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM/OPERACIJOM

7.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta/operacije)

Po dovršetku projekta Općina Skrad će sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora. Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu JLS utvrđuje uvjete i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje određenih komunalnih poslova na temelju ugovora.

Po dovršetku projekta u operativnoj fazi poslovanja zadužen za održavanje ceste biti će poduzeće s kojim će se sklopiti ugovor, a koje će biti odabrano na temelju najpovoljnije ponude putem javnog poziva.

Procjena budućih troškova obuhvaća slijedeće radove:

- Redovno održavanje raslinja uz cestu
- Dodatno održavanje cesta zbog šteta od bujica
- Zimsko održavanje nerazvrstane ceste

Procjena godišnjih troškova za gornje radove procjenjuju se na 25.000,00 kn godišnje, odnosno 10.000,00kn za šišanje zelenila uz cestu te 15.000,00kn za čišćenje snijega na nerazvrstanoj cesti, što će se svake godine osiguravati u proračunu Općine Skrad u sklopu ukupnog iznosa koji se osigurava u proračunu za sve nerazvrstane ceste na području Općine Skrad.

8. USKLADENOST PROJEKTA/OPERACIJE SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM PROGRAMOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

(navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog programa jedinice lokalne samouprave, a iz kojeg je vidljivo da je projekt/operacija u skladu sa strateškim razvojnim programom; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni program usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu

stranicu; navesti gdje je strateški razvojni program objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu)

Općina Skrad ima važeću Strategiju razvoja koja je usvojena 27. srpnja 2016. godine. Strategija razvoja Općine Skrad objavljena je u službenim novinama OS broj 4/16. http://www.skrad.hr/sn/2016/sluzbene_novine_opcine_skrad_broj_4_2016.pdf.

Cilj i prioriteti iz kojih se vidi da je nerazvrstana cesta u skladu sa strategijom razvoja su slijedeći:

STRATEŠKI CILJ 1: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Strateški prioritet 1.3. Razvoj infrastrukture

Mjera 1.3.1 Razvoj prometne infrastrukture

STRATEŠKI CILJ 2: Razvoj ljudskih potencijala

Strateški prioritet 2.1. Osiguranje visoke razine zaposlenosti stanovništva

Mjera 2.1.1. Poticanje poduzetništva i projekata za zapošljavanje

STRATEŠKI CILJ 3: RAZVOJ TURIZMA

Strateški prioritet 3.1. Razvoj cjelovite ponude i turističke destinacije

Mjera 3.1.1. Stvaranje dodatnih turističkih sadržaja

9. USKLAĐENOST PROJEKTA/OPERACIJE KOJI NE ZAHTIJEVA GRAĐEVINSKU DOZVOLU NITI DRUGI AKT KOJIM SE ODOBRAVA GRAĐENJE S PROSTORNO-PLANSKOM DOKUMENTACIJOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

(za projekte koji ne zahtijevaju građevinsku dozvolu niti drugi akt kojim se odobrava građenje navesti naziv i stranicu prostorno-planskog dokumenta jedinice lokalne samouprave u kojemu je predviđena provedba takvog projekta/operacije, navesti broj mape/knjige/poglavlja/stranice iz Glavnog projekta u kojem projektant dokazuje/izjavljuje da je Glavni projekt u skladu s prostornim planom).

Za projekt Rekonstrukcija nerazvrstane ceste HLEVCI – MRZLA KOSA na k.č. 8929 d.o. Divjake u Općini Skrad izdaje se građevinska dozvola.

Projekt je usklađen sa prostorno planskom dokumentacijom a usklađenost se može vidjeti u poglavlju 1.4. Izjava o usklađenosti glavnog projekta s prostornim planom i drugim propisima na stranici broj 12 u Glavnom projektu.

22.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 4. i članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), te članka 55. Statuta Općine Skrad (»Službene novine PGŽ« broj 18/13 i 28/13), Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2016. godine donijelo je

O D L U K U
o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Skrad

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo, naziv i djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel).

Riječi i izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u ženskom ili muškom rodu, odnose se na jednak način na ženski ili muški rod.

Članak 2.

Jedinstveni upravni odjel ustrojava se ovom Odlukom radi obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Skrad kao i poslova državne uprave prenesene na Općinu.

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjela poslove iz svoga djelokruga obavlja u zgradi sjedišta Općine Skrad.

Članak 4.

Na zgradi u kojoj je sjedište Općine Skrad mora biti istaknuta natpisna ploča koja sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Općina Skrad«.

Članak 5.

Zaglavlje akta Jedinstvenog upravnog tijela sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Općina Skrad, naziv Jedinstveni upravni odjel, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga Jedinstveni upravni odjel koristi pečat koji sadrži grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska« naziv »Primorsko-goranska županija« naziv »Općina Skrad«.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 6.

Radi obavljanja poslova iz članka 2. ove Odluke ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.

Članak 7.

Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području,
- pripremu i izradu projekata i programa suradnje s EU,
- odnose s javnošću i ostvarivanje prava na pristup informacijama,
- koordinaciju nad planovima i mjerama podrške svih oblika razvoja Općine,
- izradu investicijskih i marketinških studija i analiza,
- platni promet,
- pripremu, organizaciju i provođenje svih poslova javne i druge nabave,
- savjetodavne, stručne i analitičke poslove za načelnika i predsjednika Općinskog vijeća,
- administrativne poslove za načelnika i predsjednika Općinskog vijeća,
- suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za poslove Jedinственog upravnog odjela,
- promidžbu Općine,
- te protokol i prigodne svečanosti.

Članak 8.

Osim poslova utvrđenih člankom 7. ove Odluke, upravno tijelo iz članka 6. ove Odluke:

- prati propise, kao i stanje iz svog djelokruga, te načelniku i Općinskom vijeću predlaže mjere, pravna sredstva i postupke za poboljšanje stanja u svom djelokrugu rada,
- priprema i izrađuje prijedloge općih akata za načelnika i Općinsko vijeće,
- donosi pojedinačne akte iz svog djelokruga rada kojima rješava o pravima, obvezama, odgovornosti i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
- planira, izvršava i prati realizaciju proračunskih sredstava iz svog djelokruga rada,
- brine o savjesnom, odgovornom, zakonitom i pravovremenom obavljanju poslova iz djelokruga svog rada,
- obavlja i druge poslove iz svog djelokruga kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima, te aktom predstavničkog ili izvršnog tijela Općine.

III. UPRAVLJANJE, USTROJSTVO I RAD UPRAVNIH TIJELA

Članak 9.

U Jedinственom upravnom odjelu mogu se osnivati unutarnje ustrojstvene jedinice.

Unutarnje ustrojstvo Jedinственog upravnog odjela uređuje se na način kojim se osigurava korištenje stručnog znanja zaposlenih te racionalno obavljanje poslova iz djelokruga Jedinственog upravnog odjela.

Članak 10.

Unutarnje ustrojstvo Jedinственog upravnog odjela, nazivi radnih mjesta s opisom poslova, stručnim i ostalim uvjetima potrebnim za raspored na radna mjesta, radno vrijeme, kao i druga pitanja

značajna za rad ovog odjela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinostvenog upravnog odjela Općine Skrad.

Pravilnik iz stavka 1. ovog članka donosi načelnik na prijedlog pročelnika.

Članak 11.

Jedinostvenim upravnim odjelom Općine upravlja pročelnik.

Upravne, stručne i ostale poslove u Jedinostvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga upravnog odjela u kojem rade, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Članak 12.

Pročelnika Jedinostvenog upravnog odjela imenuje načelnik na temelju provedenog javnog natječaja.

Pročelnik se imenuje na neodređeno vrijeme.

Uvjeti i postupak za izbor pročelnika, te njegova prava, ovlasti i odgovornosti uređeni su Pravilnikom iz stavka 1. članka 10. ove Odluke.

Članak 13.

Pročelnik Jedinostvenog upravnog odjela odgovoran je za rad i funkcioniranje odjela kojim upravlja, te za rad službenika i namještenika u tom odjelu, a osobito za:

- zakonitu pripremu i provođenje zakona, propisa, općih i pojedinačnih akata,
- provođenje nadzora nad radom službenika i namještenika tog odjela,
- stručno usavršavanje i osposobljavanje službenika i namještenika,
- osiguravanje efikasnosti rada, uredno, savjesno i pravilno korištenje imovine, sredstava i radnog vremena,
- ostvarivanje suradnje s drugim tijelima Općine, tijelima državne uprave i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pročelnik Jedinostvenog upravnog odjela za svoj rad odgovoran je načelniku.

Pročelnik Jedinostvenog upravnog odjela dužan je na zahtjev načelnika podnijeti izvješće o radu odjela kojim upravlja.

Članak 14.

Usmjeravanje djelovanja Jedinostvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga, odnosno prenesenih poslova državne uprave, a i nadzor nad radom Jedinostvenog upravnog odjela, u ovlasti su načelnika.

Članak 15.

Sredstva za rad Jedinostvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Načelnik će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti I. Izmjene i dopune

Pravilnika o unutarnjem redu Jedinštenog upravnog odjela Općine Skrad.

Do donošenja akta iz stavka 1. ovog članka primjenjivat će se Pravilnik o unutarnjem redu Jedinštenog upravnog odjela Općine Skrad, KLASA: 023-01/10-01/3, URBROJ: 2112/04-10-01-01 od dana 20. rujna 2010. godine, osim u dijelu u kojem su u suprotnosti s ovom Odlukom.

Članak 17.

Službenici i namještenici zatečeni u službi odnosno na radu u Jedinštenom upravnom odjelu na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima, a do rasporeda na radna mjesta utvrđena I. Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinštenog upravnog odjela Općine Skrad.

Rješenja o rasporedu službenika i namještenika trebaju se donijeti u roku od četrdeset i pet dana od stupanja na snagu I. Izmjena i dopuna predmetnog Pravilnika.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Općine Skrad«.

*KLASA: 023-01/16-01/20
URBROJ: 2112/04-16-01-01
Skrad, 19. prosinca 2016.*

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Ivan Crnković, bacc.ing.sec., v.r.